सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका

सन २०२१-२२ जिल्हा वार्षिक योजना, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हा स्तर)

प्रभाग समिती क्र.२ DLP यादी

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता रक्कम (रु.)	मक्तेदार	वर्क ऑर्डर दिनांक व नंबर	कामाची सद्यस्थिती	रस्त्याची सद्यस्थिती
१	सांगली वॉ. क्र. १७ मधील चाटे कोचींग क्लास ते कोरे आयकॉन पर्यंत रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	४९८४७००	वीर कन्स्ट्रक्शन सांगली	२९६४/ १५० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
२	सांगली वॉ. क्र. १७ मधील चांदणी चौक परीसरातील रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे.	१०७८०००	प्रतिक मजुर सह. सोसा.	दि.१९/०९/२०२३/ २५४२/ १२० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
३	सांगली वॉ. क्र. १७ मधील सि.स.नं. १२४३८ मनपा ओपन स्पेस येथे संरक्षित भिंत बांधणे.	१०३८०००	अमर मजुर सह. सोसा.	२५४३/१२० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
४	सांगली वॉर्ड क्र.१० येथील सर्वोदय हायस्कुल ते गटागट किराणा स्टेअर्स पर्यंत रस्ता एम.पी.एम. सिलकोट करणे	३९००००	पद्मावती मजूर सह. सोसायटी, पद्माळे	३२०५/ ९० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
५	सांगली वॉर्ड क्र.१० शिलंगण चौक ते द्रविड चाळ पर्यंत रस्ता एम.पी.एम. सिलकोट करणे.	२३१३००	वैष्णव मजूर सह. सोसायटी, सांगली	३२०६/ ६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
६	सांगली वॉर्ड क्र.१० मधील सर्वोदय कॉलनी व बाल शिवाजी चौक येथील रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरणे करणे	१५०४८००	बी.बी. गुंजाटे	३०४३/१२० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
७	सांगली वॉर्ड क्र.१० मधील पी.डब्ल्यू.डी.ऑफीस ते देशपांडे घर हॉटमिक्स रोड करणे	४७९०००	श्री धनमाला कन्स्ट्रक्शन, सांगली	३१९३/ ६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
८	सांगली वॉर्ड क्र.१० मधील मुन्ना कुरणे ऑफीस ते डॉ.जोशी घरापर्यंत रस्ता हॉटमिक्स करणे.	५९८०००	मोहन कुंभार	२४९८/ ६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
९	सांगली वॉर्ड क्र.१५ मधील लोखंडे घर ते तव्वक्कल ॲक्वाटीजम पर्यंतचा रस्ता एम.पी.एम. सिलकोट करणे	८२२४००	चेअरमन अमर मजूर सह. सोसायटी, सांगली (आनंद लेंगरे)		काम पुर्ण	सुस्थितीत
१०	सांगली वॉर्ड क्र.१५ मधील नुराणी मोहल्ला गल्ली नं.२ फिरोज बेग घर ते यशोदा निवास रस्ता सिमेंट काँक्रीटचा करणे	१८१५००	चेअरमन अमर मजूर सह. सोसायटी, सांगली (आनंद लेंगरे)		काम पुर्ण	सुस्थितीत
११	सांगली वॉर्ड क्र.१५ जब्बार बागवान घर ते सहारा चिकन सेंटर पर्यंतचा रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	८६५०००	ए.बी.हतगीणे (अमोल बाळासो हतगीणे)	३१६२/ ९० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१२	सांगली वॉर्ड क्र.१५ मधील अरिहंत कॉलनी मधील आर.एम.पी. फॅब्रीकेटर्स ते काटकर बंगला व श्रध्दा बंगला ते नमोकार बेकरी पर्यंतचा रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	९९९९००	ज्योती कन्स्ट्रक्शन, सांगली		काम पुर्ण	सुस्थितीत
१३	सांगली वॉर्ड क्र.१५ मधील दत्तनगर येथील अंतर्गत रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे	२२८६३००	बी.बी. गुंजाटे	३०४५/ १५० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१४	सांगली वॉर्ड क्र.१७ मधील गांधी कॉलनी अंतर्गत रस्ते करणे	२५०००००	आर.एन.पाटील, सांगली		काम पुर्ण	सुस्थितीत
१५	सांगली वॉर्ड क्र.१७.मधील चांदणी चौक ते बाळ कॉम्प्लेक्स पर्यंत साईडपट्टीसह रस्ता हॉटमिक्स डांबरी करणे	३५९७४००	वीर कन्स्ट्रक्शन, सांगली	३२१०/ १५० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१६	सांगली वॉर्ड क्र.१७ मधील महावीर उद्यान येथील पुर्व बाजूचा रिंग रोड हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे	२६०७०००	वीर कन्स्ट्रक्शन, सांगली		काम पुर्ण	सुस्थितीत
१७	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील विधाता कॉलनी येथील सुखकर्ता बंगला ते दशरथ बंगला पर्यंत एम.पी.एम. सिलकोट रस्ता करणे	१९७३००	जे.के. मजुर सह. सोसा.	२९५८/१२० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१८	वॉर्ड क्र.१७ मधील वासन आय केअर ते गिडवाणी प्लॉट हॉटमिक्स रस्ता तयार करणे.	८००२००	आर एन जी डेव्हलपर्स	३००२/ ९० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१९	सांगली वॉर्ड क्र.१८ मधील शामराव नगर येथील नरुटे घर ते मॉडर्न कॉलनी रोड व जिलाणी घर ते जित्तीकर गॅरेज पर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस पी.सी.सी. गटर करणे.	१३५०००००	सार्थक मोटे सांगली	३०१६/ १२० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
२०	सांगली वॉर्ड क्र.१८ मधील हनुमान नगर येथील निंबाळकर घर ते नंदुर घरा पर्यंतचा रस्ता एम.पी.एम.सीलकोट करणे	८५००००	एस.आर.मोहनानी, सांगली		काम पुर्ण	सुस्थितीत
२१	सांगली वॉर्ड क्र.१८ केंदारे घर ते कांबळे घर व मुजावर घर ते सावंत घर ड्रेनेज चरीसह रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे	८९८३००	श्री धनमाला कन्स्ट्रक्शन, सांगली	३१९१/ ९० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
२२	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील वानलेसवाडी येथील माने घर ते प्रकाश चव्हाण घर काँक्रीट रस्ता करणे	३१००००	सार्थक भारत मोटे	३८९/ ९० दिवस दि. १९/०१/२०२३	काम पुर्ण	सुस्थितीत

शाखा अभियंता
सां.मि.क.

नगर अभियंता,
प्रभाग समिती क्र. १,
सांगली, मिरज, कुपवाड महानगरपालिका

शहर अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका

२३	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील वानलेसवाडी येथील जाधव घर ते बाळूमामा मंदिर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे	३१००००	सार्थक भारत पाटे	३१५६/६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
२४	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील दत्त नगर परिसरामधील संकल्प बंगला ते भरतेश सुत्तुन्नावर घरा पर्यंतचा रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	९५०००	एस. एफ. चोगुले		समज दिली आहे.	काम अद्द्याप चालु नाही
२५	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील गायत्री नगर येथील महादेव रेसिडेन्सी समोरील रस्ता ते वरावास्तु व पार्श्व बंगला एम.पी.एम.सीलकोट रस्ता करणे.	४४९९००	चेअरमन अमर मजूर सह. सोसायटी, सांगली	३२२८/ ९० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
२६	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील माहिमकर घर ते सुभाष गराटे घरा पर्यंतचा रस्ता एम.पी.एम. सिलकोट करणे.	५७००००	एस.आर.मोहनानी, सांगली		काम पुर्ण	सुस्थितीत
२७	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील स्वप्ननगरी कॉलनी येथील पारखी घर ते योगेश्वरी बंगल्या पर्यंतचा रस्ता एम.पी.एम. सीलकोट करणे	४३६९००	एस.आर.मोहनानी, सांगली		काम पुर्ण	सुस्थितीत

शाखा अभियंता
सां.मि.कु. महानगरपालिका

नगर अभियंता,
प्रभाग समिती क्र. ९,
सांगली, मिरज, कुपवाड महानगरपालिका

शहर अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका

सन २०२२-२३ जिल्हा वार्षिक योजना, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हा स्तर)

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता रक्कम (रु.)	मक्तेदार	वर्क ऑर्डर दिनांक व नंबर	कामाची सद्यस्थिती	रस्त्याची सद्यस्थिती
१	सांगली वॉर्ड क्र.१० मधील माकडवाले वसाहत येथील रस्ते कॉक्रीट करणे	१५०००००			काम पुर्ण	सुस्थितीत
२	सांगली वॉर्ड क्र.१० मधील शाहू कॉलनी अंतर्गत रस्ते कॉक्रिटीकरण करणे.	९६४५००			काम पुर्ण	सुस्थितीत
३	सांगली वॉर्ड क्र.१५ मधील नुराणी मस्जिद गल्ली नं.३ रस्ता सिमेंट कॉक्रिट करणे.	२०००००			काम पुर्ण	सुस्थितीत
४	सांगली वॉर्ड क्र.१५ मधील पाकीजा मस्जिद पिछाडीस अंतर्गत रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	७८६०००	व्हि.ए. पाटील	९१/ दि.२६/०६/२०२३ / १० महिने	काम पुर्ण	सुस्थितीत
५	सांगली वॉर्ड क्रमांक १५ मधील रमामातानगर येथील शमू पटेल गल्ली मधील रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	६३६७००			काम पुर्ण	सुस्थितीत
६	सांगली वॉर्ड क्र. १५ मधील (१) आनंदगंगा भवन पिछाडीस श्रीदत्त एजन्सी ते हॉटेल अनुराधा एल टाईप रस्ता व गणेश गल्ली नं.२ मधील गोरे घर ते शिरगीरे घरापर्यंतचा रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	८६३३००			काम पुर्ण	सुस्थितीत
७	सांगली वॉर्ड क्र.१७ क मधील जवाहर चौक परिसरातील रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	२३३८७००	शिवपार्वती कन्स्ट्रक्शन	२०४/ दि.२४/०७/२०२३ / १२० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
८	सांगली वॉर्ड क्र.१७ क मधील मालू हायस्कुल परिसरातील रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	१५०००००			काम पुर्ण	सुस्थितीत
९	सांगली वॉर्ड क्र. १७ क मधील गुलाब कॉलनी नियोजीत भाजी मंडई शेजारील रस्ता करणे	१७५६६००			काम प्रगतीत	-
१०	सांगली वॉर्ड क्र. १७ क मधील नागराज कॉलनी अंतर्गत रस्ते हॉटमिक्स डांबरी करणे.	४८००२००	धनमाला कन्स्ट्रक्शन	२०५/ दि.२४/०७/२०२३ / १२० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
११	सांगली वॉर्ड क्र. १७ क मधील डॉ किल्लेदार पसिरातील रस्ते करणे	१५०००००			काम पुर्ण	सुस्थितीत
१२	सांगली वॉर्ड क्र.१८ मधील आनंद शांती पार्क येथील अंतर्गत रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	१५०००००	धनमाला कन्स्ट्रक्शन	२०६/ दि.२४/०७/२०२३ / १०० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१३	सांगली वॉर्ड क्र.१८ मधील रुक्मिणी नगर येथील अंतर्गत रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	१५०००००	शिवपार्वती कन्स्ट्रक्शन	१९४/ दि.२४/०७/२०२३ / १२० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१४	सांगली वॉर्ड क्र.१८ मधील सहारा कॉलनी डॉ. सय्यद समोर रस्ता डांबरीकरण रणे	२०००००	शिवपार्वती कन्स्ट्रक्शन	१९६ / दि.२४/०७/२०२३ / ९० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१५	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील वालनेसवाडी मानवर घर ते माऊली किराणा दुकाण पर्यंत रस्ता हॉटमिक्स डांबरी करणे.	११६३९००	धनमाला कन्स्ट्रक्शन	दि.२२/०८/२०२३/ ९० दिवस	काम प्रगतीत	-
१६	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील दत्तनगर पुर्व सिध्दार्थ बंगला ते डॉ. होनमारे घरापर्यंत रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	३६९०००			काम पुर्ण	सुस्थितीत
१७	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील स्फुर्ती चौक जवळील यशोधा बंगला ते मोहीते हाईटस् पर्यंत रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरणे	५१७३००			काम पुर्ण	सुस्थितीत
१८	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील मिडल क्लास हौसिंग सोसायटी मधील श्री रत्न बंगला ते श्रीकृष्ण विहार अपार्टमेंट पर्यंतचा रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	७२४०००			काम पुर्ण	सुस्थितीत
१९	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील बेथलहेम नगर येथील सुरजनगर मधील अंतर्गत रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	१५०००००			काम पुर्ण	सुस्थितीत
२०	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील गर्व्हमेंट कॉलनी येथील नानी पार्क ते दत्त मंदिर पर्यंतच टि.टाईप रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	९९९०००	योगेश पाटकले	दि. २२/०८/२०२३/ ७५	काम पुर्ण	सुस्थितीत

शाखा अभियंता
सां.मि.कु. महानगरपालिका

नगर अभियंता,
प्रभाग समिती क्र. १,
सांगली, मिरज, कुपवाड महानगरपालिका

शहर अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

२१	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील गव्हर्मेंट कॉलनी येथील जुबेदा बंगला ते कुलकर्णी घर ते लक्ष्मी नारायण बंगला पर्यंतचा टि-टाईप रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	९९३०००		दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
२२	सांगली वॉर्ड क्र.१९ मधील सिध्देश्वर कॉलनी, धनगर गल्ली नं.२ विजापुरे घर ते घाटगे घरा पर्यंत रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	१९५८८००	बी.बी.गुंजाटे	१६६ / दि.१८/०७/२०२३ / ७५ दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
२३	सांगली शहरातील सिव्हील चौक ते आपटा पोलीस चौकी रस्ता डांबरीकरण करणे.	१२०४६२००	व्हि.ए. पाटील	१८१ / दि.१९/०७/२०२३ / १८० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
२४	सांगली वॉर्ड क्र.१७ क गुलमोहर कॉलनी अंतर्गत रस्ते करणे	२०००००	कमल कन्स्ट्रक्शन	१७६ / दि.१८/०७/२०२३ / १२० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
२५	सांगली वॉर्ड क्र.१७ क दत्तनगर कॉलनी अंतर्गत रस्ते करणे	४४९०६९५			काम पुर्ण	सुस्थितीत
२६	सांगली वॉर्ड क्र.१५ मधील १०० फुटी रोड जवळील कोहिनुर ऑटो झोन ते पखाली घरापर्यंतचा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे,	४५६०००	वसंत बंडगर	९७ / दि.२६/०६/२०२३ / ७५ दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
२७	सांगली वॉर्ड क्र.१० मधील दसरा चौक परिसरातील रस्ते सिमेंट कॉक्रिट करणे.	५९१२००	अजित मधुकर दुधाळ	८८ / दि.२१/०६/२०२३ / ७५ दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
२८	सांगली वॉर्ड क्र.१५ मधील नुराणी मस्जिद गल्ली नं.२ रस्ता सिमेंट कॉक्रिट करणे.	१५०००००	गजानन पाटील	१५१ /दि.०७/०७/२०२३ / ९० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
२९	सांगली वार्ड क्र.१७ मधील मधुबन कॉलनी अंतर्गत हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	१५०००००	विक्रमसिंह रंगराव मोहिते	२२० / दि.२६/०७/२०२३ / ८ महिने	काम पुर्ण	सुस्थितीत

शाखा अभियंता
सां.मि.कु. महानगरपालिका

नगर अभियंता,
प्रभाग समिती क्र. १,
सांगली, मिरज, कुपवाड महानगरपालिका

शहर अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका

सन २०२३-२४ जिल्हा वार्षिक योजना, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हा स्तर)

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता रक्कम (रु.)	मक्तेदार	वर्क ऑर्डर दिनांक व नंबर	कामाची सद्यस्थिती	रस्त्याची सद्यस्थिती
१	सांगली वॉर्ड क्र.१० (अ) मधील मेहता हॉस्पिटल मारुती गाडे चौक ते स्वस्तिक वे-ब्रिज रस्ता डांबरीकरण करणे.	१९९९९१३	शिवपार्वती कन्स्ट्रक्शन	४७८/ दि. ०७/०२/२०२४ १८० दिवस	काम पुर्ण	गाडे चौक खड्डे पडलेले आहेत
२	प्रभाग क्र. १० ब मधील व्यंकटेश नगर येथील अंतर्गत रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	९९९९२७	शिवपार्वती कन्स्ट्रक्शन	४७८/ दि. ०७/०२/२०२४ १८० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
३	सांगली वॉर्ड क्र.१५ (क) मधील एडके घर ते ईश्वर सावंत घरापर्यंतचा रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	४९९९६८	ए. आर. जाधव		काम पुर्ण	सुस्थितीत
४	सांगली वॉर्ड क्र.१५ (क) मधील एडके घर ते अतुल सावंत घरापर्यंतचा रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	४९९९६७	ए. आर. जाधव		काम पुर्ण	सुस्थितीत
५	सांगली वॉर्ड क्र.१५ (क) मधील रेठरेकर घर ते मृत्युंजय चौक ते भारतभीम चौक पर्यंतचा रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	४९९९११	ए. आर. जाधव		काम पुर्ण	सुस्थितीत
६	सांगली वॉर्ड क्र.१५ (क) मधील लोंढे मळा ते कृष्णा हॉस्पीटल पर्यंतचा रस्ता हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	४९९९८५	ए. आर. जाधव		काम पुर्ण	सुस्थितीत
७	सांगली वॉर्ड क्र.१७ (ब) मधील दत्तनगर मधील अंतर्गत (रस्ते हॉटमिक्स डांबरी) करणे.	९९९९४१	महम्मद रफ़ीक बी. शेख	५२३ /दि.१५/०२/२०२४/ १४० दिवस	काम अद्द्याप चालु नाही	-
८	सांगली वॉर्ड क्र.१८ (अ) मधील रामकृष्ण परमहंस सोसायटी अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे.	१०००११८	बी. बी. गुंजाटे	५२२ /दि.१५/०२/२०२४/ १६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
९	सांगली वॉर्ड क्र.१८ (ब) मधील शामरावनगर येथील जहीर मस्जिद येथील अंतर्गत रस्ते एमपीएम सिलकोट करणे.	९९९९३४	बी. बी. गुंजाटे	५२२ /दि.१५/०२/२०२४/ १६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१०	प्रभाग क्र.१८ रूक्मिणी नगर येथील गल्ली नं.४,५,६,७,८ अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे.	४४९९६९७	बी. बी. गुंजाटे	५२२ /दि.१५/०२/२०२४/ १६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
११	प्रभाग क्र. १८ कोल्हापूर रोड ते गुंजाटे गॅरेजकडे जाणारा रस्ता करणे.	२९९९९०८	बी. बी. गुंजाटे	५२२ /दि.१५/०२/२०२४/ १६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१२	सांगली वॉर्ड क्र. १९ मध्ये सदलगे वकील घर ते राजू कुंभार घर रस्ते करणे.	९९९९६१	बी. बी. गुंजाटे	५२१ /दि.१५/०२/२०२४/ १६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१३	सांगली वॉर्ड क्र. १९ मध्ये गजराज कॉलनी नवनाथ पाटील घर ते संतोष घरापर्यंत रस्ता करणे.	९९९९३७	बी. बी. गुंजाटे	५२१ /दि.१५/०२/२०२४/ १६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१४	सांगली वॉर्ड क्र. १९ मध्ये गितांजली कॉलनी अंतर्गत रस्ते करणे.	९९९९९७	बी. बी. गुंजाटे	५२१ /दि.१५/०२/२०२४/ १६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१५	सांगली वॉर्ड क्र. १९ मध्ये सहयोग नगर कुलकर्णी घर ते नाईक घरापर्यंत रस्ता करणे.	९९९९८६	बी. बी. गुंजाटे	५२१ /दि.१५/०२/२०२४/ १६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१६	सांगली वॉर्ड क्र. १९ मध्ये सुनिल म्हेत्रे यांचे घरासमोरील रस्ता करणे.	९९९८९६	बी. बी. गुंजाटे	५२१ /दि.१५/०२/२०२४/ १६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत

शाखा अभियंता
सां.मि.कु. महानगरपालिका

नगर अभियंता,
प्रभाग समिती क्र. १,
सांगली, मिरज, कुपवाड शहर

शहर अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका

१७	प्रभाग क्र. १९ मधील १०० फुटी रोड ते येस बॅक ते रेवन्नत अपार्टमेंट पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे.	१९९९८९९	बी. बी. गुंजाटे	५२१ /दि.१५/०२/२०२४/ १६० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१८	सांगली वॉर्ड क्र.१७ क मधील दामाणी हायस्कूल परिसरातील अंतर्गत रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे	३६६००००				-

सन २०२२-२३ जिल्हा वार्षिक योजना,नागरी दलितेतर सुधार योजना प्रभाग

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता रक्कम (रु.)	मक्तेदाराचे नांव	वर्क ऑर्डर दिनांक व नंबर	कामाची सद्यस्थिती	रस्त्याची सद्यस्थिती
१	सांगली वॉर्ड क्र.१७ क भाजी मंडई समोरिल रस्ता करणे	१८०००००	धनमाला कन्स्ट्रक्शन		काम प्रगतीत	-
२	सांगली वॉर्ड क्र.१७ क मधील आप्पाकासार प्लॉट अंतर्गत काँक्रीटीकरण करणे	१००००००	दत्त मजुर सह. सोसा.		काम पुर्ण	सुस्थितीत
३	सांगली वॉर्ड क्र.१७ क मधील अंबाजीमाळी प्लॉट अंतर्गत काँक्रीटीकरण करणे	१००००००	जय गणेश कारागीर सह.सोसा		काम पुर्ण	सुस्थितीत
४	सांगली वॉर्ड क्र.१७ क मधील बिलाल मस्जीत परिसरात रस्ते करणे	२००००००	वीर कन्स्ट्रक्शन		काम पुर्ण	सुस्थितीत
५	सांगली वॉर्ड क्रं. १७ आण्णाभाऊ साठे चौक पु-प रस्ता डांबरीकरण करणे	२००००००	बी बी गुंजाटे		काम पुर्ण	सुस्थितीत

सन २०२३-२४ जिल्हा वार्षिक योजना, नागरी दलितेतर सुधार योजना

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता रक्कम (रु.)	मक्तेदाराचे नांव	वर्क ऑर्डर दिनांक व नंबर	कामाची सद्यस्थिती	रस्त्याची सद्यस्थिती
१	सांगली वॉ.क्र. १७ क मधील माळी चित्र मंदीर ते १०० फुटीपर्यंत रस्ता करणे.	२१९९९५२	श्री. धनमाला कन्स्ट्रक्शन, सांगली		काम पुर्ण	सुस्थितीत
२	सांगली वॉ.क्र. १५ मधील रमामाता नगर परिसरातील रस्ते काँक्रीटीकरण करणे	१४९९८९३	प्रतिक मजूर सह.संस्था लि.मिरज		काम अद्द्याप चालु नाही	-

शाखा अभियंता
सां.मि.कु. महानगरपालिका

नगर अभियंता,
प्रभाग समिती क्र. ९,
मालगांव, मिरज, कुपवाड महानगरपालिका

शहर अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका

सन २०२१-२२ महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभुत सोई सुविधांचा विकास प्रभाग

अ.क्र.	कामाचे नांव	प्रशासकीय मान्यता रक्कम (रु.)	मक्तेदार	वर्क ऑर्डर दिनांक व नंबर	कामाची सद्यस्थिती	रस्त्याची सद्यस्थिती
१	सांगली वॉर्ड क्र. १७ मधील गांधी कॉलनी येथील रस्ते हॉटमिक्स डांबरीकरण करणे.	२००००००	तांबोळी कन्स्ट्रक्शन सांगली	३२९६/९० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
२	सांगली वॉर्ड क्र. १७ मधील गुलाब कॉलनी रस्ते विकसीत करणे.	१५०००००	तांबोळी कन्स्ट्रक्शन सांगली	दि. २८/०३/२०२३/ ३२९७/९० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
३	सांगली वॉर्ड क्र. १९ मधील राजमती महाविद्यालय जवळील खेबुडकर प्लॉट ते देवल कॉम्प्लेक्स येथील रस्ता डांबरीकरण करणे.	१००००००	सागर रमेश मोहनानी	२८०/ दि. २२/०८/२०२३	काम पुर्ण	सुस्थितीत
४	मिरज वॉर्ड क्र. १५ येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर येथील अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.	२००००००	पद्मावती मजुर सह.संस्था	४०६/ दि. २७/१२/२०२३ १५० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
५	सांगली वॉर्ड क्र. १९ येथे चंद्रलोक अपार्टमेंट स्फुर्ती चौक येथील रस्ते सुधारणा करणे.	२००००००	योगेश पाटुकले	४३४/ दि. २५/०१/२०२४ १२० दिवस	काम पुर्ण	सुस्थितीत
६	सांगली वॉर्ड क्र. १९ येथे विजय मिरजे घर ते प्रकाश चव्हाण घर हायस्कुल रोड रस्ता सुधारणा करणे.	१५०००००	सतिश हेगाण्णा	४६६/ दि. ०६/०२/२०२४ ९० दिवस	काम अद्द्याप चालु नाही	-
७	सांगली वॉर्ड क्र. १० येथे नवीन वसाहत भिडे मंगल कार्यालय परिसरातील रस्ते करणे.	१००००००	सागर रमेश मोहनानी	२८२/ दि. २२/०८/२०२३	काम पुर्ण	सुस्थितीत
८	सांगली वॉर्ड क्र. १० येथे नवीन वसाहत भिमनगर येथील रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे.	१००००००	अहिल्यादेवी मजुर सह.संस्था	२६२/ दि. २२/०८/२०२३	काम पुर्ण	सुस्थितीत
९	सांगली वॉर्ड क्र. १८ मधील आण्णा सतगोंडा पाटील नगर परिसरातील रस्ते सुधारणा करणे.	२००००००	तांबोळी कंन्स्ट्रक्शन	३५३७/दि.२३/१०२३	काम अद्द्याप चालु नाही	-
१०	सांगली वॉर्ड क्र. १५ मधील नुराणी मस्जिद गल्ली न.२ द+उ बाजु रस्ता कॉक्रीट करणे.	१३३३३३३	विर कंन्स्ट्रक्शन	३५३५/दि.२३/१०/२३	काम पुर्ण	सुस्थितीत
११	सांगली वॉर्ड क्र. १५ मधील नुराणी मस्जिद गल्ली न.३ द+उ बाजु रस्ता कॉक्रीट करणे.	१३३३३३३	विर कंन्स्ट्रक्शन	३५३५/दि.२३/१०/२३	काम पुर्ण	सुस्थितीत
१२	सांगली वॉर्ड क्र. १८ मधील रामकृष्ण परमहंस सोसायटी परिसरातील रस्ते सुधारणा करणे.	२००००००	तांबोळी कंन्स्ट्रक्शन	३५३७/दि.२३/१०२३	काम अद्द्याप चालु नाही	-
१३	सांगली महानगरपालीका क्षेत्रातील वॉर्ड क्र. १८ मधील रामकृष्ण परमहंस सोसायटी पश्चिम बाजु कडील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे.	२३९९८४८	शिवशांती कन्स्ट्रक्शन	५२१/ दि. १८/०२/२०२४	काम पुर्ण	सुस्थितीत

शाखा अभियंता
सां.मि.कु. महानगरपालिका

शहर अभियंता,
प्रभाग समिती क्र. १,
सांगली, मिरज, कुपवाड महानगरपालिका

शहर अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका